

まちづくり計画書に掲げた事業の進捗状況 (R4. 3. 31現在)

| | NO | 項目 | 内 容 | | |
|--------------|-------|--|--|-------------|-------|
| 生きもの にぎわい | 1 | 事業名 | 森林再生プロジェクト等への支援 | 担当事業部 | 歴史・文化 |
| | | 取組内容 | ・ 猪子山森林再生プロジェクトに対して支援を行う。 | | |
| | | 進捗状況等 | ・ 歴史・文化事業部を中心に、猪子山森林再生プロジェクト（能登川南小学校、県立八日市南高校、猪子町自治会等が参加）に対して引き続き支援。 | | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| | 2 | 事業名 | 地域のボランティア団体との連携協力による森林整備 | 担当事業部 | 環境 |
| | | 取組内容 | ・ 住民による自主的な森林保全活動に対して支援を行う。 | | |
| | | 進捗状況等 | ・ 「猪子山地獄越え周辺の山道をよくする会」が実施する山道（丸太道）の修復活動については、昨年度をもって終了。 | | |
| | | 自己評価 | D（未実施・未着手） | | |
| | 3 | 事業名 | 日本遺産認定をきっかけにした「伊庭の水辺景観」等の 保全・活用に対する支援 | 担当事業部 | 環境 |
| | | 取組内容 | ・ 啓発物の作成 ・ ルールづくり、受け入れ態勢整備に対する支援 | | |
| | | 進捗状況等 | ・ 伊庭の水辺景観等を紹介するNHK番組「鶴瓶の家族に乾杯～安藤サクラが滋賀県東近江市へ！本気の雪合戦&ふなずしの旅！～（3/7・4/2（再放送））」の広報に協力。 | | |
| | | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |
| 4 | 事業名 | 水文化の普及啓発 | 担当事業部 | 環境 | |
| | 取組内容 | ・ 既存広報ツールの活用による水文化の普及啓発 ・ 能登川博物館・図書館との連携 | | | |
| | 進捗状況等 | ・ 「水文化」の事例をFacebookを通じて掘り下げて紹介。 ※ 自噴井戸、梅花藻、水郷 など ・ 「東近江まちあるき！」の「いにしえから続く 湧水の恵みー麻織物と地酒を訪ねて」をガイド（6/5、参加者：10人）。 | | | |
| | 自己評価 | A（計画どおり） | | | |
| 地域の宝 | 5 | 事業名 | 自治会の宝さがしと宝磨き | 担当事業部 | 広報 |
| | | 取組内容 | ・ 自治会ごとに宝物さがしと宝物磨きを働きかける。 | | |
| | | 進捗状況等 | ・ 地域の「誇り」と「自信」の醸成につながる「自治会の宝」に関する情報を収集して、Facebook等で発信。 | | |
| | | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |
| | 6 | 事業名 | 「eてんこもり（仮称）」自治会ページの更新 | 担当事業部 | 広報 |
| | | 取組内容 | ・ ふるさと百科「能登川てんこもり」自治会ページ電子版の更新 | | |
| | | 進捗状況等 | ・ ふるさと百科「能登川てんこもり」自治会ページ電子版については、より効果の上がる方法に切り替えることを検討中。 | | |
| | 自己評価 | C（遅れている） | | | |
| 7 | 事業名 | 地域資源のマップづくり | 担当事業部 | 安全・安心 環境 | |
| | 取組内容 | ・ 自噴井戸の分布状況調査&「e コミマップ」を活用したマップづくり | | | |
| | 進捗状況等 | ・ 自治会の防災マップの中に自噴井戸の情報を落とし込んだモデル地区の情報を継続して収集。 | | | |
| | 自己評価 | C（遅れている） | | | |
| | 事業名 | ふるさと散歩道ガイドの実施 「ふるさと散歩道」ルート散策会の開催 | 担当事業部 | ふるさと 散歩道 | |

| | NO | 項目 | 内 容 | | |
|-------|----|--|---|-------|---------|
| 歴史・文化 | 8 | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと散歩道（4ルート）の案内看板の適正な維持管理に努めるとともに、必要に応じて看板の追加設置を検討していく。 ・散策会を実施し、小学校のふるさとウォーキング等に活用していく。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・猪子山「巨石の神々を訪ねる散歩道」看板および周辺環境の適正管理。 ・岩神遺跡看板設置（3/1）。 ・ふるさと散歩道事業部が能登川南小学校6年生に対する猪子山ガイドを実施（6/9）。 | | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| | 9 | 事業名 | 「ふるさと散歩道DVD」「ふるさとばなしCD」などの制作・活用 | 担当事業部 | ふるさと散歩道 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと散歩道リーフレット等をJR能登川駅に配置する。 ・ふるさと散歩道を紹介するDVDの放映会を開催する。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・引き続き、ふるさと散歩道リーフレット等をJR能登川駅に配置し、観光客等の利用に供し、多くの利用があった。 | | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| | 10 | 事業名 | 能登川博物館・図書館との連携を強化した歴史・文化イベントの拡充 | 担当事業部 | 歴史・文化 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・博物館、図書館等との連携強化により、住民の知的好奇心（より深く学びたいという欲求）を満足させられる講座等を充実する。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・博物館、図書館のイベントをフェイスブックにより紹介した。令和4年度に図書館とのタイアップ企画を検討中。 | | |
| | | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |
| | 11 | 事業名 | 子どもを対象にした「（仮）能登川ふるさと塾」の開催 | 担当事業部 | 歴史・文化 |
| 取組内容 | | <ul style="list-style-type: none"> ・映像で見る「能登川」再発見！ ①能登川町が作成した映像記録のDVD化、 ②上映会の開催、映像記録の収集 ・地域人材（講師）バンクづくり ・カリキュラム検討 | | | |
| 進捗状況等 | | <ul style="list-style-type: none"> 能登川南小学校6年生に対する猪子山ガイドを実施（6/9）（再掲）。 ・能登川高校1年生3クラスの授業「能登川の魅力」に藤野部長が講師として参加（3/23）。 | | | |
| 自己評価 | | B（一部を除き計画どおり） | | | |
| 産業振興 | 12 | 事業名 | 食の地産地消としての郷土料理の普及 | 担当事業部 | 健康福祉 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・郷土料理調査＆インターネットによるアンケートの実施。 ・ふれあいフェア等での郷土料理紹介コーナーの設置。 | | |
| | | 進捗状況等 | 効果的な取組ができなかった。 | | |
| | | 自己評価 | D（未実施・未着手） | | |

| | NO | 項目 | 内 容 | | |
|------------------|-------|--|--|-------------|----------------------|
| 産 業 振 興 | 13 | 事業名 | 環境こだわり農業の推進 | 担当事業部 | 広報 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 「魚のゆりかご水田協議会」活動（栗見出在家町）への広報協力 同活動への参画 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> Facebookを通じて広報を展開。 ※ 「鮒寿司の漬け込み実地研修（7/17）」取材 2020年度「毎日地球未来賞」受賞 | | |
| | | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |
| | 14 | 事業名 | 観光モデルコース（プラン）の提案 | 担当事業部 | ふるさと 散歩道 歴史・文化 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 能登川地区内のハイキング（ウォーキング）イベントの企画提案を行う。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 東近江トレイル「箕作山コース」（4/17）の運営に協力する予定であったが、新型コロナ禍の中、中止となった。 「東近江まちあるき！」の「いにしえから続く 湧水の恵みー麻織物と地酒を訪ねて」をガイド（6/5、参加者：10人）（再掲）。 平和堂旅行センター八日市営業所企画「歩こう能登川」の運営にガイド協力（4/1）。 ※ 5/27は荒天のため中止 秋のイベント（10/20、11/5）の運営に協力。 平和堂旅行センター本部営業所企画ハイキングの運営にガイド協力（6/10・6/16）の予定であったが、中止。 JRハイキングの運営にガイド協力（5/4）の予定であったが、新型コロナ禍の中、中止。秋のハイキング（11/21）の運営に協力。 | | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| | 15 | 事業名 | J R能登川駅および駅周辺施設への観光情報の提供 | 担当事業部 | ふるさと 散歩道 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 東近江市観光協会の観光資料（紙媒体）の作成への協力。 まち協独自の観光資料（紙媒体）の作成。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ふるさと散歩道リーフレットと猪子山「巨石の神々を訪ねる散歩道」リーフレットをJR能登川駅に配置し、主に能登川地区外からの観光客の利用に供し、多くの利用があった。 | | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| 16 | 事業名 | S N Sを活用した観光口コミ情報の収集と発信 | 担当事業部 | 広報 歴史・文化 | |
| | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> まち協独自の観光情報の発信（インターネットによる） | | | |
| | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> まち協独自の観光情報については、Facebook等を通じて随時発信。 | | | |
| | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | | |

| | NO | 項目 | 内 容 | |
|-----------|-------|---|---|-------------|
| 産業振興 | 17 | 事業名 | 東近江市観光協会との連携による観光ガイドの育成 | 担当事業部 歴史・文化 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 東近江市観光ボランティアガイド協会能登川支部の活動をサポートする。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 東近江市観光ボランティアガイド協会能登川支部の活動（会員への情報提供と取りまとめを中心に）を継続的にサポート。 ※ 定期的な打ち合わせ（会議） ：5/9、6/5、7/17、8/7、10/2、11/13、12/5、1/16、2/26、3/26 平和堂旅行センター等のウォーキングイベントの運営に協力（再掲）。 まち協のポスターやフェイスブック等を使って、ガイドを募集。 ※ 令和2年度に新たに2名申し込み→正式に参加 | |
| | | 自己評価 | S（計画以上の進捗） | |
| 産業振興 | 18 | 事業名 | 雇用確保のための官民協働の取り組み | 担当事業部 事務局 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 政策提案&雇用情報収集 インターンシップ・職場体験等受入 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 就職に関するイベント情報をFacebookによって適宜提供。 例年受け入れている能登川コミュニティセンターでの職場体験（能登川中学生を対象）については、新型コロナ禍の中、昨年に引き続き中止となった。 | |
| | | 自己評価 | C（遅れている） | |
| 交通（鉄道・道路） | 19 | 事業名 | JR能登川駅利用促進 | 担当事業部 まちづくり |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> JR能登川駅の新快速電車停車継続のためにも、関係者による利用促進活動への協力を強化する。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 市行政への要請（要望）活動の場である「まちづくり懇談会」が中止になるなど、効果的な取組ができなかった。 | |
| | | 自己評価 | D（未実施・未着手） | |
| | 20 | 事業名 | JR能登川駅東口の活性化 | 担当事業部 まちづくり |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> JR能登川駅東口の活性化策について、市政懇話会等を通じて政策提案要請を行う。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナ禍の中、まちづくり懇談会（11/22）は中止。 ※ 主テーマ：副次都市としての機能と整備状況について（JR東西口） | |
| | | 自己評価 | D（未実施・未着手） | |
| | 21 | 事業名 | 道路整備 | 担当事業部 まちづくり |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 東西を結ぶ幹線道路や歩道の整備など、遅れている道路整備について関係機関への要請活動を強化する。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナ禍の中、まちづくり懇談会（11/22）は中止。 | |
| | | 自己評価 | D（未実施・未着手） | |
| 22 | 事業名 | 愛知川左岸堤防道路の早期整備 | 担当事業部 まちづくり | |
| | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 愛知川左岸堤防道路の早期整備について、市政懇話会等を通じて政策提案要請を行う。 | | |
| | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 新型コロナ禍の中、まちづくり懇談会（11/22）は中止。 | | |
| | 自己評価 | D（未実施・未着手） | | |

| | NO | 項目 | 内 容 | | |
|------------------|-------|---|---|-------------|-------|
| 交通 (鉄道・道路) | 23 | 事業名 | 「ちょこっとバス(タクシー)」の利用促進 | 担当事業部 | まちづくり |
| | | 取組内容 | ・交通弱者対策の一環としての「ちょこっとバス(タクシー)」の利用促進に向けて関係機関との連携を強化する。 | | |
| | | 進捗状況等 | ・引き続き、「ちょこっとバス(タクシー)」の乗車券(回数券・1日乗車券・1か月乗車券)の販売を取り扱った。 ・「学生応援 ちょこっとバスお試しキャンペーン」に協力(9月) ・引き続き、東近江市地域公共交通活性化協議会に参加(6/24)。 | | |
| | | 自己評価 | A(計画どおり) | | |
| 教育・福祉・生きがい・人材づくり | 24 | 事業名 | 子育て支援や食育活動をテーマに活動している関係機関等との協働 | 担当事業部 | 健康福祉 |
| | | 取組内容 | ・学童保育所、健康推進員と協働連携し、子育て支援と食育活動を展開する。 | | |
| | | 進捗状況等 | ・年間を通して、健康福祉事業部と健康推進員学童保育所等と連携。 | | |
| | | 自己評価 | A(計画どおり) | | |
| | 25 | 事業名 | 子育て応援活動支援 | 担当事業部 | 健康福祉 |
| | | 取組内容 | ・民間の子育て応援活動に対する支援を充実させる。 | | |
| | | 進捗状況等 | ・民間団体との連携強化に努めた。 ・毎月1回、能登川コミュニティセンターで開催されている「かふえ和(わか) (子ども食堂)」を取材して、Facebook等を通じて発信(まち協共催事業)。 ・「おかげSUNのとが和 津守慎二氏講演会」開催(10/9、まち協協賛)。 | | |
| | | 自己評価 | A(計画どおり) | | |
| | 11 | 事業名 | 子どもを対象にした「(仮)能登川ふるさと塾」の開催(再掲) | 担当事業部 | 歴史・文化 |
| | | 取組内容 | (再掲) | | |
| | | 進捗状況等 | (再掲) | | |
| | | 自己評価 | - | | |
| 26 | 事業名 | やわらぎの郷公園「親子フェスタ」の開催 | 担当事業部 | 施設運営・指定管理部門 | |
| | 取組内容 | ・やわらぎの郷公園の親子広場芝生広場を一日無料開放する。 | | | |
| | 進捗状況等 | ・やわらぎの郷公園芝生広場の開放「ようこそ日曜広場」(毎月第3日曜日) | | | |
| | 自己評価 | A(計画どおり) | | | |
| 27 | 事業名 | 能登川病院と地域住民によるサポート体制づくりと実践 | 担当事業部 | 健康福祉 | |
| | 取組内容 | ・「能登川病院をよくなる会」の活動を支援する。 | | | |
| | 進捗状況等 | ・新型コロナ禍の中、「美化植栽チーム」は活動継続 一方、「会話チーム」はR2.3.2より活動休止。 ・病院と「能登川病院をよくなる会」との意見交換会。 ・コミセンでポスターを掲出して、市民ボランティアを随時募集。 | | | |
| | 自己評価 | A(計画どおり) | | | |

| | NO | 項目 | 内 容 | |
|------------------|----------|--|---|------------|
| 教育・福祉・生きがい・人材づくり | 28 | 事業名 | 生活支援サービスの連携体制への参画 | 担当事業部 健康福祉 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 介護予防生活支援サービス連携会議（協議体）への参画（市社会福祉協議会との連携） 「制度の狭間」の福祉ニーズに先駆的に対応しているNPO等との連携と支援（広報支援など） | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 東近江市社会福祉協議会が主導する「能登川地区住民福祉活動計画推進会議」に継続して参加（5/14、6/17、7/16、8/31（→延期）、11/10、12/14、1/19、2/16、3/9）。 →「第3次 能登川地区住民福祉活動推進計画（R4～8）」策定。 「医療福祉関係者との懇談会開催（6/21）。 →3つのテーマ（「高齢者」「障害者」「児童」）に分かれて意見交換。 第3回レコードカフェをコミセンで開催（7/24、43人参加）。 第4回レコードカフェをコミセンで開催（3/23、57人参加）。 「地域を元気にする協議体交流会（オンライン）」に参加（10/13）。 毎月、まち協おしゃべりカフェ「すまいる」を開催。 | |
| | | 自己評価 | S（計画以上の進捗） | |
| | 29 | 事業名 | 認知症・声掛け見守り訓練 | 担当事業部 健康福祉 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 関係機関（社協、民児協、自治会、NPO団体等）との連携協力のもと、認知症理解・予防啓発活動としての認知症・声掛け見守り訓練を実施する。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 従前、関係機関による実行委員会形式で訓練を実施してきたが、10周年を一区切りに一昨年度からは、啓発（研修）など、自治会の実態に応じた方式に変更となった。 | |
| | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |
| | 30 | 事業名 | 健康づくりのための講座・セミナー等の開催 | 担当事業部 健康福祉 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 「元気のつどい」実行委員会との協働のもとに、講演会や健康チェックなどを実施する。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 「第22回元気のつどい」開催（3/5、約60人参加）。 講演「食生活改善セミナー～意識を変える、行動も変える～」と「ベジチェック」を実施。 | |
| | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| 31 | 事業名 | 健康福祉活動団体への支援と協働 | 担当事業部 健康福祉 | |
| | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 「能登川病院をよくする会」「のとがわ福祉の会」「健康推進員協議会」など健康福祉活動団体への支援と協働を行う。 | | |
| | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 能登川地区住民福祉活動計画推進会議（※）に参画して、健康福祉活動団体との連携協働に努めた。（再掲） ※ のとがわ福祉の会、赤十字奉仕団能登川支部、能登川地区老人クラブ連合会、社会福祉法人、NPO団体、市社協、まち協 ほか | | |
| 自己評価 | A（計画どおり） | | | |
| 32 | 事業名 | まち協主催のスポーツイベントの開催 | 担当事業部 施設運営 指定管理部門 | |
| | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 既存のグラウンドゴルフやゲートボールに加え、ウォーキングやマラソン等のスポーツイベントを開催する。 | | |
| | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 引き続き、まち協杯のグラウンドゴルフとゲートボールを主催。 | | |
| | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |

| | NO | 項目 | 内 容 | | |
|------------------|-------|---|---|-------|----------------|
| 教育・福祉・生きがい・人材づくり | 33 | 事業名 | 指定管理施設を活用した新しいコミュニティの形成、居場所づくり（指定管理事業） | 担当事業部 | 施設運営 指定管理部門 |
| | | 取組内容 | ・ コミセン事業との連携による、新しい仕掛けの検討 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 市民活動団体等とコミュニティセンターとの連携に努めている。 ※ 「びわ湖ホール声楽アンサンブル公演（11/16）」に能登川地区の4小学校の6年生全員を招待（一般チケットは販売せず）→児童221人参加。 令和4年度についても継続予定（R4. 11/15）。 ※ 能登川地区文化協会映画観賞会「ぼけますから、よろしくお願ひします。」（まち協協賛）を二部制で開催（11/27）。 ※ 「能」公演に関する能登川中学校との打ち合わせ（5/14）。 ・ やわらぎの郷公園芝生広場の開放「ようこそ日曜広場」（毎月第3日曜日）（再掲）、さくらを観る日（4/3-4） | | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| | 34 | 事業名 | 地域イベントの共催 | 担当事業部 | 事務局 |
| | | 取組内容 | ・ 「Lighting Bell in NOTOGAWA」などの地域イベントを共催する。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 「第18回 2021 Lighting Bell in NOTOGAWA」を共催。 →JR能登川駅の東西口広場でイルミネーションを点灯（12/1～2/6）。 ・ 各種イベントを協賛。 | | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| | 35 | 事業名 | 住民が親しく交流できるイベント情報の収集・発信の充実 | 担当事業部 | 広報 |
| | | 取組内容 | ・ 多様な広報手段（まちの情報紙・ホームページの運営・会員情報紙・ラジオかわらばん）を通じて、住民に必要な情報を提供する。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 当協議会の広報媒体を通じて、イベント情報を発信。 ・ 「わくわくこらぼ村（3/5-6）」など、主要イベントの各会場で、まち協の活動を紹介するパネル展示を行った。 | | |
| | | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |
| 36 | 事業名 | 「能登川大好き人間大集合！」イベントの仕掛けづくり | 担当事業部 | まちづくり | |
| | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ フォーラム（講演会・食のイベント等）の開催（※ 「㉞食のイベントの開催」とタイアップ）、ふるさとクイズ ・ 若者（中学生）による企画運営コーナーの設置（※ 「㉟若者チャレンジ応援」とタイアップ） | | | |
| | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 「第18回 2021 Lighting Bell in NOTOGAWA（駅前地区（駅・商店街）に絞ってイルミネーションを飾り付ける）」と連動させて取り組んだ。 【事業】「デジタルフォトプロジェクト」として実施 ※ 撮影したデジタル写真の投稿を募集→45点（11人）投稿。 →コミセンロビーにおいて展示（2/12～2/28）。 ・ 土地の魅力を掘り下げるNHK番組「プラタモリ」を誘致したいという提案があり、歴史・文化事業部でさらに検討することとなった。 ※ プラタモリ研究会：10/8、11/19、1/19 ・ 「やわらぎの郷フェスティバル2021オンライン」開催（9/23）に協力。 ・ 「令和4年新春のつどい」：新型コロナ禍の中、中止となった。 ・ 伊庭の水辺景観等を紹介するNHK番組「鶴瓶の家族に乾杯～安藤サクラが滋賀県東近江市へ！本気の雪合戦&ふなずしの旅！」の広報に協力（再掲）。 | | | |
| | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | | |

| | NO | 項目 | 内 容 | |
|------------------|-------|--|--|---------------|
| 教育・福祉・生きがい・人材づくり | 37 | 事業名 | 食のイベントの開催 | 担当事業部 まちづくり |
| | | 取組内容 | ・ 郷土料理紹介（※ 「⑫郷土料理の普及」 「⑳能登川大好き人間大集合！」とタイアップ） | |
| | | 進捗状況等 | ・ 「元気のつどい（3/5）」の中で、「ベジチェック（手のひらにセンサーをあてるだけで野菜摂取の充実度を測定）」を実施。 | |
| | | 自己評価 | C（遅れている） | |
| | 38 | 事業名 | まちづくり担い手育成セミナー（ワークショップ）の開催 | 担当事業部 歴史・文化 |
| | | 取組内容 | ・ まちづくり活動の内容や必要性等をわかりやすく解説し、実践に結びつけられるためのセミナーを開催する。 | |
| | | 進捗状況等 | — | |
| | | 自己評価 | D（未実施・未着手） | |
| | 39 | 事業名 | 若者チャレンジ応援 | 担当事業部 まちづくり |
| | | 取組内容 | ・ 若者（中学生・大学生・地域おこし協力隊員など）との懇談・交流の定例化 ・ チャレンジ企画支援（※ 「㉔「能登川大好き人間大集合！」とタイアップ） | |
| | | 進捗状況等 | ・ 能登川地区全住民アンケートの実施に併せて、中学生対象のアンケートを実施（12月）→有効回答628件 ・ 能登川高校1年生3クラスの授業「能登川の魅力」に藤野部長が講師として参加（3/23）（再掲）。 | |
| | | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | |
| | 40 | 事業名 | 活動団体連絡会の開催 | 担当事業部 活動団体連絡会 |
| | | 取組内容 | ・ まち協が各種団体に呼びかけて、団体相互の交流会を適宜開催する。 | |
| | | 進捗状況等 | ・ 市民活動団体との連携に努めた。 ・ 「令和4年新春のつどい」：新型コロナ禍の中、中止となった（再掲）。 | |
| | | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | |
| | 41 | 事業名 | 結婚応援セミナーの実施 | 担当事業部 健康福祉 |
| | | 取組内容 | ・ 東近江市内のまちづくり協議会の共同の取り組みとして、結婚に役立つ情報提供（啓発）を中心にした結婚応援セミナーを開催する。 | |
| 進捗状況等 | | ・ 年間を通じて、市内協議会合同事業として「東近江市結婚サポート連絡会（H29.3.27設立）」の活動（婚活イベント等）に参画。 | | |
| 自己評価 | | A（計画どおり） | | |
| 42 | 事業名 | 空き家・空き店舗の活用 | 担当事業部 まちづくり | |
| | 取組内容 | ・ 自治会と連携して、空き家や空き店舗に関する情報を共有し、能登川地区限定の取り組みを行ったり、「東近江市空き家バンク」の活用方法の提案を行ったりする。 | | |
| | 進捗状況等 | ・ 空き家の現状把握と情報収集を行うための「空き家問題勉強会」を定期的で開催（4/19）→新型コロナ禍の中、その後中断。 ・ コミセンロビーの一角に空き家に関する資料コーナーを設置。 ・ 東近江市空家等対策推進協議会に藤居会長が出席（5/10、3/23）。 | | |
| | 自己評価 | B（一部を除き計画どおり） | | |
| 18 | 事業名 | 雇用確保のための官民協働の取り組み（再掲） | 担当事業部 事務局 | |
| | 取組内容 | （再掲） | | |
| | 進捗状況等 | （再掲） | | |
| | 自己評価 | — | | |
| | | 事業名 | 空き家・空き店舗の活用（再掲） | 担当事業部 まちづくり |

| | NO | 項目 | 内 容 | | |
|-------|-------|--|--|-------|-------|
| 防犯・防災 | 42 | 取組内容 | (再掲) | | |
| | | 進捗状況等 | (再掲) | | |
| | | 自己評価 | — | | |
| | 43 | 事業名 | 「自主防災研修会」「自主防災活動リーダー研修会」の開催 | 担当事業部 | 安全・安心 |
| | | 取組内容 | ・ 各自治会の自主防災組織結成に向けた啓発、支援活動を行う。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ タイムリーなテーマを取り上げた各種研修会を企画・実施。 ※ 自主防災活動リーダー研修会を開催予定(8/20)→中止 ・ 「能登川地区防災減災連絡会」に参加(4/19、5/28、6/28、7/27、8/30(延期)、10/11、11/19、1/28(中止))。 能登川地区防災研修会を開催(12/10)。 | | |
| | | 自己評価 | A (計画どおり) | | |
| | 44 | 事業名 | 防災ワークショップの開催 | 担当事業部 | 安全・安心 |
| | | 取組内容 | ・ 最新の情報や知見を取り入れた防災ワークショップを実施する。 | | |
| | | 進捗状況等 | ・ 自主防災活動リーダー研修会(8/20)の場で防災ワークショップを計画していたが中止。 | | |
| | | 自己評価 | D (未実施・未着手) | | |
| | 45 | 事業名 | 出前講座の実施 | 担当事業部 | 安全・安心 |
| | | 取組内容 | ・ 自治会との協働のもと、DIG(災害図上訓練)やHUG(避難所運営ゲーム)などをテーマにした出前講座を実施する。 | | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 自治会に出かける「防災出前講座」を継続実施。 ※ 若葉(7/15)、佐生(9/5)→中止、草津市矢倉地区(9/18)→延期、能登川北小学校(10/12) | | |
| | | 自己評価 | B (一部を除き計画どおり) | | |
| 46 | 事業名 | 体験(実践)型防災訓練への支援 | 担当事業部 | 安全・安心 | |
| | 取組内容 | ・ 全自治会を巻き込んだの安否確認訓練を実施する。 | | | |
| | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 「能登川地区防災会議」を定期的で開催(4/6、5/11、6/8、7/13、8/10、9/14、10/19、11/9、12/7、1/11、2/8、3/8(中止))。 ※ 8月以降、オンライン形式で実施。 ・ 自主防災に関する自治会ヒアリングは中止。 ・ 自主防災チェック(アンケート)の実施(35自治会から回答)。 ・ 令和3年8月豪雨対応アンケートの実施(8/26依頼) ※ 37自治会から回答→「被害あり」が9自治会 ・ 協議会のホームページに次の情報を掲載 ○東近江市防災マップ(能登川地区洪水編)自治会別 ○土砂災害警戒区域マップ(自治会別) ・ コミセンロビーの一角に防災・減災に関する資料コーナーを設置。 | | | |
| | 自己評価 | S (計画以上の進捗) | | | |

| | NO | 項目 | 内 容 | |
|--------------|----|-------|--|---------------|
| 防犯・防災 | | 事業名 | まちづくりカフェの開催 | 担当事業部 まちづくり |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 「まちづくりカフェ」の一環として、自治会との懇談会を開催する。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> まちづくり事業部による「自治会懇談会（まちづくりカフェ）」を継続実施（R3. 10月～12月）。 →複数の自治会から参加の意向表明があったが、新型コロナの影響もあって垣見町自治会のみ実施（12/4）。 まちづくり懇談会：自治連と連携して開催予定（11/22）→中止 中学生以上の能登川地区全住民（約20,000人）対象のアンケート実施に向けての検討を実行委員会形式で定期的に行う（4/21、5/2、5/22、6/12、6/30、7/10、7/23、8/1、8/28、9/18、10/17）。 ※ 調査票の封入・封かん、書面回答のデータ入力について実行委員の皆様にご協力いただいた。 ※ 立命館大学産業社会学部の中井教授から随時アドバイスを受けて実施。 ※ 12月 アンケート封入・封かん・配布 R4. 1月 アンケート回収 R4. 1-2月 アンケート（データ）入力→集計 R4. 3月 アンケート結果の中間報告を運営委員会（3/15）と理事会（3/25）に報告 | |
| | | 自己評価 | S（計画以上の進捗） | |
| 47 | | 事業名 | 災害時における自噴井戸の利活用システムの構築研究 | 担当事業部 安全・安心 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 地域資源の「水」の災害時における利活用（生活用水・電気エネルギー源など）のシステム化について研究する。 | |
| | | 進捗状況等 | — | |
| | | 自己評価 | D（未実施・未着手） | |
| 48 | | 事業名 | 「e防災マップづくり」の推進 | 担当事業部 安全・安心 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 地域の防災資源・社会資源や危険箇所、災害時の対応や日頃の防災活動などを記した地域オリジナルのマップを自治会と一緒に作成する。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 協議会のホームページに次の情報を掲載（再掲） ○東近江市防災マップ（能登川地区洪水編）自治会別 ○土砂災害警戒区域マップ（自治会別） | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | |
| 環境保全・地域エネルギー | | 事業名 | 「フラ輪プロジェクト～花でつながる地域の輪～」への支援 | 担当事業部 環境 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> 能登川中学校生徒会活動との協働事業で、JR能登川駅の東西口にフラワーポットを設置し、季節ごとに花の植替えを行う。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> 「フラ輪プロジェクト（花苗の植替え）」に継続参加。 ※ JR能登川駅東西口 東口：能登川南小学校：5/17、11/15 西口：能登川中学校：6/9、11/10 「能登川地区を花で飾ろう（仮称）」活動の提案があり、環境事業部でさらに検討することとなった。→その後、一旦中断することとなった。 | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | |

| | NO | 項目 | 内 容 | |
|--------------------------|-------|--|---|----------|
| 環境 保全・ 地域 エネルギー | 50 | 事業名 | やすらぎの花公園の管理運営 | 担当事業部 環境 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 愛知川左岸（県道2号線八幡橋南詰上流）の河畔（約4000㎡）を菜の花畑等として整備し、一般に開放する。 ・ 能登川地区内の環境整備に努める。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ やすらぎの花公園の整備については、効果的な取り組みを検討中。 ・ 湖岸景観の美化と自然環境の保全を目的とした「栗見プロジェクト（栗見出在家町地先、栗見新田町地先の琵琶湖岸清掃）」に地元自治会と連携して取り組んだ。 ※ 6/21：20人参加 10/26：23人参加→10/26スマイルネットで放映 3/2：17人参加 9/14：取組紹介ビデオ収録→10/4放映（スマイルネット） | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | |
| | 51 | 事業名 | 段ボールコンポスト利用促進 | 担当事業部 環境 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 東近江市「ダンボールコンポストプロジェクト」の一環として、「台所の生ごみから堆肥づくり」をねらいに、コンポストセットを販売するとともに、講習会を開催する。 | |
| | | 進捗状況等 | 段ボールコンポスト講習会を実施 ・ 7/3・22人参加、11/13（中止）、3/5・12人参加 ※ 内容：家庭で手軽にできる堆肥づくり ・ ダンボールコンポストセットを販売（151セット）。 | |
| | 自己評価 | A（計画どおり） | | |
| | 52 | 事業名 | 廃食油回収 | 担当事業部 環境 |
| | | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ コミュニティセンターおよび協力自治会に廃食油の回収場所を設置して、民間事業者の協力を得ながら、月1回廃食油を回収する。 | |
| | | 進捗状況等 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 毎月第3木曜日に回収（奇数月はまち協が回収） ※ 23自治会＋コミセン : 381（5月）・271（7月）・297（9月）・368（11月）・246（12月）・269（1月）＝1,832本（ペットボトル換算） | |
| | | 自己評価 | A（計画どおり） | |
| 53 | 事業名 | 自然エネルギーの地産地消の推進 | 担当事業部 環境 | |
| | 取組内容 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域に必要なエネルギーを地域のエネルギー資源によってまかなうことを推進する。 | | |
| | 進捗状況等 | — | | |
| | 自己評価 | D（未実施・未着手） | | |